

“हायब्रीड ॲन्युईटी अंतर्गत HAM Packages NAG-१७८ या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे.....”

महाराष्ट्र शासन  
सार्वजनिक बांधकाम विभाग  
शासन निर्णय क्रमांक — सुप्रमा-२०२५/प्र.क्र.१७/रस्ते-५  
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.  
दिनांक :-११ ऑगस्ट, २०२६

**वाचा- शासन निर्णय क्रमांक -** १) पिएलएन-२०१८/ सीआर (२३३३) / नि-३, दि.०६/११/२०१८.  
२) पिएलएन-२०१८/ सीआर (२३३४) / नि-३, दि.०६/११/२०१८.  
३) पिएलएन-२०१८/ सीआर (२३३५) / नि-३, दि.०६/११/२०१८.

**प्रस्तावना :**

हायब्रीड ॲन्युईटी प्रकल्प HAM Packages NAG-१७८ अंतर्गत १) नागपूर जिल्ह्यातील कन्हान तारसा आरोली (रा.मा.३४५) भंडारबोडी मानेगांव मुसेवाडी प्रजिमा-२० आरोली आंजनगांव धामणगांव लापका मौदा प्रजिमा २० एकूण लांबी ३६.०० कि.मी. हायब्रीड ॲन्युटी मोड अंतर्गत सुधारणा करणे, २) नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक मुसेवाडी रस्ता प्रजिमा-१९, कांद्री बोरडा निमखेडा नगरधन प्रजिमा-२१ अ ची हायब्रीड ॲन्युटी मोड अंतर्गत सुधारणा करणे लांबी-६९.६० कि.मी, ३) पारशिवनी तालुक्यातील तामसवाडी ईटगाव खंडाळा दहेगाव (जोशी) करंभाड भागीमारी पालासावळी चारगाव ढवलापूर ते अंबाझरी फॉरेस्ट गेट पर्यंत रस्त्याचे बांधकाम करणे कि.मी.०/०० ते ३४/०० या ३ कामांना संदर्भीय शासन निर्णय क्र. १, २ व ३ अन्वये अनुक्रमे रु. १६७.५० कोटी, रु. १७४.०० कोटी व रु. १५५.०० कोटी अशी एकूण रु. ४९६.५० कोटी किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदरच्या अंदाजपत्रकात स्थापत्य कामे, भाववाढ, सेवावाहिनी स्थलांतर, भूसंपादन, वस्तू व सेवा कर व संकिर्णबाबी या बाबींचा समावेश आहे.

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी सदर कामासाठी रु.६१०.७४ कोटी (Section-A: २०७.०५ कोटी + Section-B: २११.९८ कोटी + Section-C: १९१.७० कोटी) इतक्या रकमेचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदरच्या अंदाजपत्रकात स्थापत्य कामात वाढ, भाववाढ, सेवावाहिनी स्थलांतर किंमतीमध्ये वाढ, वस्तू व सेवा करात वाढ व स्वतंत्र अभियंता शुल्क या बाबींचा समावेश आहे.

त्यानुषंगाने सदर कामाच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय :**

हायब्रीड ॲन्युईटी अंतर्गत HAM Packages NAG-१७८ या कामाच्या सुधारित अंदाजपत्रकास रु.६१०.७४ कोटी (Section-A: २०७.०५ कोटी + Section-B: २११.९८ कोटी + Section-C: १९१.७० कोटी) (रुपये सहाशे दहा कोटी चौऱ्याहत्तर लक्ष मात्र) इतक्या रकमेस या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे.

|       |                                                  |                                     |                                    |                                     |                                             |                                             | रु. कोटीत                                   |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| अ.क्र | कारणे                                            | प्रशासकीय मान्यता किंमत (Section-A) | प्रशासकीय मान्यता किंमत Section-B) | प्रशासकीय मान्यता किंमत (Section-C) | सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत (Section-A) | सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत (Section-B) | सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत (Section-C) |
| १     | २                                                | ३                                   | ४                                  | ५                                   | ६                                           | ७                                           | ८                                           |
| १     | प्रकल्प किंमत- EPC                               | १२८.३१                              | १३३.३१                             | ११८.५                               | १३७.०२                                      | १४२.४२                                      | १२६.५५                                      |
| २     | भाववाढ                                           | ६.४१                                | ६.६६                               | ५.९२५                               | १४.५१                                       | १५.०७                                       | १३.४४                                       |
| ३     | सेवावाहिनी स्थलांतरण किंमत                       | १.१२                                | १.१४                               | १.२                                 | १८.५९                                       | १६.११                                       | १७.५८                                       |
| ४     | भुसंपादन किंमत                                   | ०.६७                                | ०.७                                | ०.६२                                | ०                                           | ०                                           | ०                                           |
| ५     | इतर किंमत                                        | १.७                                 | १.७५                               | १.७                                 | ०                                           | ०                                           | ०                                           |
| ६     | वावात बदल COS किंमत                              | ०                                   | ०                                  | ०                                   | ०.००                                        | ०.००                                        | ०.००                                        |
| ७     | वस्तु व सेवा कर                                  | १६.१६                               | १६.७९                              | १४.९३                               | २७.२७                                       | २८.३५                                       | २५.२                                        |
| ८     | स्वतंत्र अभियंता शुल्क                           | ०                                   | ०                                  | ०                                   | ०.१४                                        | ०.१४                                        | ०.१३                                        |
| ९     | प्रत्यक्षात काम करतांना कमी/ जास्त झालेल्या खर्च | ०                                   | ०                                  | ०                                   | ०                                           | ०                                           | ०                                           |
| १०    | जास्त झालेल्या खर्चावर GST                       | ०                                   | ०                                  | ०                                   | ०                                           | ०                                           | ०                                           |
| ११    | अतिरिक्त खर्च                                    | ११.२१                               | ११.६५                              | १०.३६                               | ८.८१                                        | ९.१५                                        | ८.१३                                        |
| १२    | सल्लागार शुल्क                                   | १.९२                                | १.९८                               | १.७६                                | ०.७१४                                       | ०.७४                                        | ०.६७                                        |
|       | <b>एकूण</b>                                      | <b>१६७.५</b>                        | <b>१७३.९८</b>                      | <b>१५४.९९५</b>                      | <b>२०७.०५४</b>                              | <b>२११.९८</b>                               | <b>१९१.७</b>                                |
|       |                                                  | <b>४९६.४९ कोटी</b>                  |                                    |                                     | <b>६१०.७४ कोटी</b>                          |                                             |                                             |

२. वित्त विभागाने अनौ.सं. ४०१/व्यय-११, दि.१२/०१/२०२६ अन्वये सदर प्रस्तावास सहमती प्रदान केलेली आहे.
३. सदर कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही या बाबीची जबाबदारी मुख्य अभियंता यांची राहिल.
४. सदर कामावरील खर्च हा लेखाशिर्ष “(००)(०३) हायब्रीड ॲन्युईटी च्या माध्यमातून बांधण्यात येणाऱ्या रस्ते व पूल यांच्या बांधकाम प्रकल्पासाठी राज्यशासनाचे अनुदान (दत्तमत)(योजनेतर्गत) (५०५४ ५२४२)” ५३ मोठी बांधकामे ”या शीर्षाखाली भागविण्यात यावा.
५. सदर शासन निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि. ३० एप्रिल, २०२६ रोजीच्या बैठकीबाबत वित्त विभागाच्या पत्र क्र.व्यंअस-२०२६/प्र.क्र.१२/अर्थ-२, दि.१५ मे, २०२६ अन्वये निर्गमित केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
६. सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास पुढील अटीच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.
- ६.१ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता विभागाने घ्यावी.
- ६.२ योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC तत्वे, वित्तीय मर्यादा, विहीत निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व

कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशांचे व त्रुटींची पुर्तता करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी विभागाची राहिल.

- ६.३ सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रीय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी त्यावेळीच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी विभागाची राहिल.
- ६.४ सदर शासन निर्णयानुसार वरील अटींच्या अधीन राहून मान्यता दिली असली तरी सदर मंजूरी पश्चातही कंत्राटदारास देय होणारी उर्वरित कामाची, वाढीव परिमाणाची व अतिरिक्त कामांची देयके तसेच भाववाढ याची क्षेत्रीय अभियंत्यांनी पुर्नपरिगणना करून शासनाचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. याची खात्री करूनच त्यानुषंगाने देयके अदा करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतिक क्रमांक २०२६०८१११५३९५३९०१८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने.

(शैलेन्द्र बोरसे)

उप सचिव (रस्ते), महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा ) मुंबई
२. महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य ( लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई
३. महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा ) नागपूर.
४. महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर
५. नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई-४०००३२
६. वित्त विभाग (व्यय-११)मंत्रालय मुंबई-४०००३२
७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर
८. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (वि.प्र.), नागपूर.
१०. निवडनस्ती कार्यासन रस्ते-५ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.